
SCHEDULE PRESENTERS
09:00 Welkom en introductie ing. Wouter Heijsser – ASPARi network chairman

09:15 Keynote speech: Is wat we bouwen wel zo duurzaam? Wat weten we 
daarover?

Emeritus prof.dr.ir. Andre Molenaar

10:00 Proceskwaliteit als indicator voor asfaltkwaliteit ir. Bas van de Zande - MSc Graduate

10:30 De Impact van een Asfaltbank als Centrale Stakeholder in de Circulaire
Asfaltketen: Van Freesasfaltstromen tot Kosten

ir. Boyd Lubbers – MSc Graduate

11:00 Een enterprise-architectuur voor een verwerkingsproces
controlesysteem gericht op flexibiliteit en systematische
dataverzameling

ir. Gerko de Vente – MSc Graduate

11:30 Data ontsluiting: hoe doen we dit met diverse stakeholders? ir. Vera Verhoeven - KWS
ir. Jasper Keizer - KWS

12:00 Developing a WMA Compaction Simulation Tool ir. QinshuoShen- PhD candidate

12:30 Lunch

13:30 Road digital twin, beyond the myth and hype dr. ir. Farid Vahdati- Associate Professor

14:00 Development of a computer vision system to monitor the development 
of physical and mechanical properties of asphalt during road 
construction

ir. Vanessa Wang – EngD candidate

14:30 Development of sensor fusion method for enhanced positioning of 
paving equipment

ir. Farima Jalali - EngD candidate

15:00 Koffie, thee en fruit pauze

15:30 SPOT: Sustainable Pavement Oversight and Transparency dr. ir. Joao Oliveira dos Santos - Assistant Professor 
Miriam Frosi – RWS

16:00 Rondtafel discussie

16:30 Borrel
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Introductie

• Roadmap ASPARi
• Verbeteren proces

• Onderwijs

• Digital Twin

• Model ontwikkeling aanleg kwaliteit

• Samenwerking UTwente

• Workshops voorjaar 2025

Utwente, TNO, TU Delft 
en RWS
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Aantal onderwerpen in ASPARi Roadmap 5.0

Procesverbetering Digitalisering Onderwijs en training Monitoring



Verband NPDW - UTwente

Per heden

Andre Dorée is lid van de klankbordgroep (sectorteam)

Bas van der Zande (2dgn / week)

• Expert Kennislijn Kwaliteit en Prestatie

• Interventie Nieuwe Systematiek KwalitetsBorging

• Interventie HighTech=LowCost

Per 1 januari 2025

Boyd Lubbers (3dgn / week)

• Kennislijn Duurzaamheidskaders

• Interventie Materiaalbalansen

 Andere Interventies zoals SPOT en  WegInfra-OTL
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Programma ASPARi

1. Keynote speech:  Is wat we bouwen wel zo duurzaam? Wat weten we daarover?

Emeritus prof.dr.ir. Andre Molenaar  

3. Presentaties studenten elk 30 min (10.00 – 12.30)
• Proces als indicator van kwaliteit   (Bas van de Zande)

• Asfaltbank    (Boyd Lubbers) 

→ Kleine koffie pauze

• Realtime procesbesturing   (Gerko de Vente)

• Data ontsluiting: hoe doen we dit met stakeholders? (Vera Verhoeven & Jasper Keizer)

• Simulatie tool voor verdichten WarmMix Asfalt.  (Qunshuo Shen)

4. Lunch ( 12.30/45 – 13.30 )

5. Presentaties studenten elk 30 min (13.30 – 16.00, koffie pauze 15.00 -  15.30)
• Road digital twin, beyond the myth and hype  (Farid Vahdati)

• A computer vision system   (Vanessa Wang)

• Sensor funsion    (Farima Jalali)

• SPOT, MKI benchmark system (Joao Oliveira dos Santos )

6. Ronde tafel discussie (16.00 – 16.30)

7. Borrel (16.30)



ASPARi

onmisbaar hulpmiddel bij het 

realiseren van duurzame 

wegverhardingen!

em prof. dr. Ir. André A.A. Molenaar

ASPARi symposium 

4 december 2024



Duurzaam is een lastig begrip

• De Engelsen doen dat beter die kennen

 - durability (levensduur, gebruiksduur)

 - let op!! gebruiksduur vaak << levensduur

 - sustainability (milieubelasting)

December 5, 2024 7



Durability/sustainability

• Een lange levensduur betekent in principe een hoge 
sustainability

• Als echter levensduur  gebruiksduur dan is het product niet 

sustainable

• Voorbeeld: iPhones 

• Zijn onze Apple 6 phones waardeloos? OK ze kunnen minder 
maar is dat erg?

• Voorspelling: Apple 13 wordt binnenkort niet meer ondersteund. 

SCHANDE  

December 5, 2024 8



Sustainability wordt zwaar onder druk gezet door 
profitability

Bedrijven als Apple en Windows dicteren de 

behoefte van de markt

De markt (wij) volgt leidzaam en moet(en) soms 
leidzaam volgen

December 5, 2024 9



De wegenbouwaannemerij is een volgende markt

Ze kan nooit (zelden) zelf een behoefte creëren

Als de opdrachtgevers bepaalde ontwikkelingen 

niet willen of niet nodig achten, gebeurt er niets

Waarom loopt NL voorop met hergebruik van RAP 
en CDM? Omdat de overheid (ministerie van 

milieu, niet RWS) dat afdwong 

Dus: overheid, push gebruik van bv bio binders! 

December 5, 2024 10



Is overheid wel dwingend genoeg?

• Circuroad

 - minimaal 30% biobased en circulaire bouw-

             stoffen in 2030

         - geleidelijk naar 100% in 2050

• Is dit wel ambitieus genoeg?

• Invoeren van hot recycling (max 35%) eind 1980

    ging veel sneller!  

December 5, 2024 11



Circuroad

• Waar is het MKB? (Mourik, Versluys, Koninklijke Sjouke Dijkstra 
etc)

• Die hebben met het AKC producten als Gras- en Harsfalt 

ontwikkeld

• De {kleine(re)} gemeenten staan niet op je website; die zijn wel 
een grote markt

• Waar zijn Schiphol en andere vliegvelden? 

• Waar is het CROW?

December 5, 2024 12



Ik weet het

• Roepen/schreeuwen van de zijlijn en wijsneuzerig gedrag is 
makkelijk

• Maar het zetten van een uitdagende tijdlijn maakt het 
behalen van een doel pas ambitieus

• Wees niet te voorzichtig, neem voorbeeld aan J.F. Kennedy 
(speech 25/5/61)

• “I believe that this nation should commit itself to 
achieving the goal, before this decade is out, of landing a 
man on the moon and returning him safely to the Earth. “

• Op 20/7/69 stonden ze op de maan

December 5, 2024 13



“Van der Plas” bindmiddelen (BBB) rukken op

• Diverse type asfaltmengsels met een Bio Based 
Binder (BBB) zijn op de markt

• Lynpave

• Grasfalt

• Harsfalt

• BBB’s zijn veelbelovend en er 

    worden kwaliteitscertifcaten 

    voor uitgereikt

December 5, 2024 14
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In dat certificaat wordt wel wat gezegd

• Maar hoe zit het met het hergebruik? 

• Waarom passen we deze producten dan niet op 
grote schaal toe?

• Waar blijven de “grote” opdrachtgevers? Die 

hebben juist een voorbeeldrol. De GRASFALT 
site laat vooral kleinere opdrachtgevers ten 

oosten van Ede zien

• Koudwatervrees?

• Gaan ze inderdaad de (spectaculaire) 
verbeteringen geven die geclaimd worden?

December 5, 2024 16



ASPARi is van eminent belang bij de 

introductie van deze nieuwe producten!

ASPARi is van eminent belang voor 

Circuroad

December 5, 2024 17



Waarom?

• U wilt blijvend aan kunnen tonen dat met deze 
nieuwe producten tenminste gelijkwaardige 

resultaten worden behaald

• Gemaakt werk zal daarom in de tijd moeten 
worden gevolgd

• MAAR!!! Nul situatie zal dan eerst één eenduidig 

moeten worden vastgelegd

• Uitvoering bepaalt in hoge mate succes van het 
product

December 5, 2024 18
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Asfalteringswerk, mooi weer, goed werk
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Soms moet dat gewoon omdat de weg om 5:30 a 6 uur 

weer voor het verkeer beschikbaar moet zijn!  

Maar er moet toch ook vaak in dit weer worden gewerkt



Wat willen we van een wegverharding

• Lange levensduur, weinig onderhoud

• Minimaliseer kosten aanleg + onderhoud

• Maximaliseer beschikbaarheid van de weg en de veiligheid

• Zo gering mogelijke milieubelasting
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Belang van het vastleggen van de initiële conditie en het 

verloop daarvan in de tijd

December 5, 2024 22

Conditie

tijd

Goed uitgevoerde constructie met

standaard materiaal
Goed uitgevoerde constructie met

verbeterd materiaal

Slecht uitgevoerde constructie met
verbeterd materiaal

Je hebt altijd kwalitatief goede en minder goede/slechte stukken



Langere gemiddelde levensduur en weinig sprei-

ding daarin reduceert verkeershinder en kosten 

December 5, 2024 23

Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering zijn een

grote kostenpost



We moeten dus weten hoe de levensduur en 

spreiding daarin worden beïnvloed

Het gaat om het gerede product dus om de 

samenstelling maar vooral ook om de productie 

en verwerking

Een paar voorbeelden van invloed van 
productie en verwerking

December 5, 2024 24
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Operator paste
mengtemperatuur
aan maar een 
homogene meng-
temperatuur kon
niet worden 
bereikt.
In het begin was
temperatuur soms
veel te hoog, later
was het mengsel
iets te koud

PhD thesis Mohajeri



Conclusie

• Behoorlijk grote temperatuur inhomogeniteit

• Hoe droog was het aggregaat en de RAP?

• Maar is deze variatie in temperatuur ernstig?

• Opmerking 1: Continue temperatuurmeting met een infrarood 
camera is te prefereren boven “spot” metingen met een 
thermometer

• Opmerking 2: Houd het aggregaat droog! Drogen vochtig/nat 
aggregaat/RAP niet goed voor de energierekening en 
trommeltemp zal regelmatig moeten worden aangepast als 
vochtgehalte variable is. Dat is niet goed voor temperatuur 
homogeniteit

December 5, 2024 26



De vraag is of deze 

temperatuurinhomogeniteit af- of 

toeneemt tijdens transport en verwerking

Laten we dus eens kijken naar de variatie 

die optreedt tijdens verwerking 

December 5, 2024 27



Afname in temperatuur tijdens transport en 

verwerking van een ZOAB project

December 5, 2024 28

Temp oC

From plant to site 
0.06oC/min
From arrival to hopper
0.29oC/min
From hopper to behind beam 
5.08oC/min
From 0-10 minutes rolling 
2.83oC/min
From 10-20 minutes rolling 
2.52oC/min
From 20-30 minutes rolling 
1.52oC/min Time minutes

Afstudeerverslag Meerkerk
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Temperatuur-

metingen 

tijdens de

verwerking

Dit was geen

ASPARi project

PhD thesis Mohajeri
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Breedte: 8 m
Laagdikte: 45 mm

Snelheid spreidmachine: 
3.5 m/min

“Golflengte”
600 – 700 s ≈ 35 – 41 m
komt overeen met 1 truck 
lading van ongeveer 30 t

PhD thesis Mohajeri



OK er is een behoorlijke variatie in de temperatuur van 

de gelegde laag

MAAR IS DAT ERG?!
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Laten we ook eens kijken naar de variatie 

in het aantal walspassages

EN 

in het gecombineerde effect van de 

variatie in temperatuur en walsovergangen 

op de mengselkwaliteit 
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Dit relatief oude werk van Miller wordt
louter als voorbeeld gebruikt
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Verdichtingsmodel voor ZOAB

Afstudeerverslag Meerkerk
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Dit relatief oude werk van Miller wordt
louter als voorbeeld gebruikt



Mengselstijfheid bij 20 oC and 8 Hz

December 5, 2024 36

Afstudeerverslag  Meerkerk
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ft = treksterkte Dit relatief oude werk van Miller wordt
louter als voorbeeld gebruikt



Variatie in het holle ruimte percentage in een 
ZOAB mengsel

December 5, 2024 38

Afstudeerverslag Meerkerk



Variatie in bitumengehalte in een ZOAB mengsel

December 5, 2024 39

Afstudeerverslag Meerkerk



OK variaties in temperatuur en verdichting beinvloeden 

het holle ruimtepercentage, de mengselstijfheid en de 

treksterkte.

MAAR IS DAT ERG?!

December 5, 2024 40



Rafeling bepaalt de levensduur van ZOAB
volgende voorbeelden betreffen enkellaags ZOAB
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Grote invloed van het holle ruimte percentage 

op de hoeveelheid rafeling 8 jaar na aanleg

December 5, 2024 42

19.5%

PhD thesis Miradi



Grote invloed van het bitumengehalte op de 

hoeveelheid rafeling 8 jaar na aanleg

December 5, 2024 43

4%

PhD thesis Miradi



Conclusie

Variaties die optreden tijdens productie en 

aanleg van asfaltmengsels hebben een 

grote invloed op de levensduur!

Bij grote spreiding in eigenschappen is er 

al vroeg onderhoud nodig

Dus ergenis, kosten, hinder
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Conclusies

• De kwaliteit van de constructie zoals gelegd EN 
DE SPREIDING DAARIN bepaalt in hoge mate de 

levensduur en onderhoudsgevoeligheid

• Leg de aanvangsconditie dan ook zo goed 
mogelijk vast

• Zeker doen bij introductie nieuwe producten en 

DBFM contracten 

• ASPARI technieken, uitgebreid met meten van 
HR, bitumengehalte, en een “sterkte-index” 
helpen daar geweldig bij
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• Met ASPARi technieken wordt een 

    kwaliteits-/opleveringsdocument verkregen

• Koppeling van ASPARi document aan 
mechanische eigenschappen is belangrijk

• Mechanische eigenschappen moeten ook snel 

en niet destructief kunnen worden gemeten. 
Daar zit toch nog wel een probleempje
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SASW niet destructief onderzoek ter bepaling van 
de kwaliteit

December 5, 2024 47

Meting levert info over stijfheid en dikte

Gaat wat mij betreft niet zozeer om de absolute

waarde maar vooral om het verloop over de lengte 

en breedte van het vak

Methode zit nog niet in ASPARi maar is te overwegen?

Bron: Olson Instruments



Technieken voor het vastleggen van de initiele 
conditie

December 5, 2024 48

GPS

Intelligente verdichting

Infrarood



Voorbeeld van aan wals toegevoegde 
“intelligentie” 
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Bron: TOPCON

1. GNSS antenne  2. controller  3.temperatuur sensor  4. display  5. verdichtingssensor
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Het moderne dashboard
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Dat is toch wat andere koek dan het walsen
met deze jongens ☺



Belangrijke grootheden

• Verdichtingsniveau

• Homogeniteit van verdichting

• GPR voor dikte en dichtheid, zie o.a BSc thesis 
Nadhim Ghanim (UT) en ICT report 11-096 van 

Al-Qadi e.a.

• Samenwerking met de Wegenscanners?

December 5, 2024 52



Afronding/conclusies

• Stel ambitieuze doelen bij het realiseren van 
milieuvriendelijk produceren en verwerken van 

asfalt

• Succes van een product hangt in hoge mate af 
van de kwaliteit (sterkte, stijfheid, etc) 

• Grote invloed van productie en verwerking

• Verhoog en homogeniseer kwaliteit van product

• Meet initiële kwaliteit 

December 5, 2024 53



ASPARi 5.0 Road Map stelt o.a.

• Relatie proces- en productkwaliteit; YES!!

• Degradatie modellen; TIP!! bestudeer weer eens 
PhD thesis Miradi ivm gebruik Artificial Neural 

Network technieken voor modelontwikkeling

• Ontologie? De ware aard begrijpen? YES!! Begrijp 
de oorzaken van waargenomen fenomenen en de 

relaties daartussen

• Suggestie: Hou apparaten, schermpjes, knoppen 
en modellen vooral simpel

December 5, 2024 54



VEEL SUCCES GEWENST
EN

DANK VOOR UW AANDACHT



ASPARi Symposium
4 December 2024

1

Bas van der Zande
Nationaal Platform Duurzame Wegverhardingen

Een nieuwe kwaliteitsaanpak: 
Proces kwaliteit als indicator voor product kwaliteit

Universiteit Twente: Seirgei Miller, Joao Santos

Extern: Radjan Khedoe en Jan van de Water (Ballast Nedam), 
Marco Oosterveld (BAM), Robbert Naus (Dura Vermeer)
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Cruquius



3

Waar het begint…

Kwaliteitsborging

Hightech = Lowcost Functioneel opleveren

ASPARi’s PQi methodiek
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Waar het begint…

Kwaliteitsborging

Hightech = Lowcost Functioneel opleveren

ASPARi’s PQi methodiek

Onderzoeksvraag

In hoeverre kan procesmonitoring tijdens asfaltverwerking, geïntegreerd binnen QC/QA-
praktijken, de productkwaliteit van asfaltlagen verifiëren?
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Functioneel opleveren

Hightech = Lowcost
Kwaliteitsborging

Proces kwaliteit gekoppeld aan product kwaliteit

Het systeem
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Onderzoek ontwerp
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Onderzoek ontwerp

Deelvraag 1

Hoe beïnvloed het asfaltverwerkingsproces de 
kwaliteit van asfalt lagen?

Deelvraag 2

In hoeverre kan de kwaliteit van het 
asfaltverwerkingsproces worden gebruikt als 

voorspeller voor product kwaliteit?
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Resultaten fase 1: Expert panel
Proces kwaliteit categorieën
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Direct gerelateerd Dichtheid gerelateerd Indirect gerelateerd

Productie temperatuur Aantal wals overgangen binnen het 
temperatuur/verdichting venster

Temperatuur achter balk

Tijd tussen productie en 
verwerking

Tijd tussen aanleg en eerste 
walsovergang

Snelheid asfaltspreidmachine

Temperatuur tijdens verdichting Snelheid asfaltspreidmachine Stopplekken

Wals karakteristiek Voorverdichtings kracht Ondergrondtemperatuur

Balk temperatuur Balkconditie Weercondities

Snelheid stampmessen Snelheid stampmessen

Resultaten fase 1: Expert panel
Proces parameters met impact op product kwaliteit
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Eigenschap Beschrijving

Verwerkingsdatum 28-05-2024

Laagtype Base layer

Mengsel AC22 base 30/45 70%PR ECO

Asfalt centrale Asfalt Productie Amsterdam 
(APA)

Laagdikte 60 mm

Volume 485 ton

Transport afstand 22km (25 min)

Start tijd verwerking 07:30

Eind tijd verwerking 13:00

Project details

Fase 2: Case study
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Warmtebeeld + GPS
Asfaltspreidmachine

Thermokoppels
In asfalt laag

GPS
Wals

Opstelling sensoren
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Warmtebeeld + GPS
Asfaltspreidmachine

Thermokoppels
In asfalt laag

GPS
Wals

Opstelling sensoren

• Tijd tussen productie en verwerking

• Oppervlaktetemperatuur achter de balk

• Tijd tussen aanleg en eerste wals overgang

• Temperatuur tijdens eerste wals overgang

• Temperatuur tijdens de laatste wals overgang

• Aantal wals overgangen binnen het temperatuur/verdichting venster
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• Voorschrift minimum: 80 °c

• Gemeten minimum: 50 °c

• Gemeten maximum: 150 °c

• Gemeten gemiddelde : 102 °c

Temperatuur tijdens de 
eerste wals overgang

Data case study
Gemeten proces kwaliteit
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• 40 kernen

• Eigenschappen getest:

• Dichtheid

• Stijfheid 

• Watergevoeligheid

• Vermoeiingsweerstand

• Vervormingsweerstand

Eigenschap Gemiddel
d

Verwacht Onder 
limiet

Boven 
limiet

Verdichtings
graad

98.3% 100% 97% 103%

Water 
gevoeligheid

62% 79% 70% --

Stijfheid 10283 MPa 11923 MPa 8260 MPa 16520 MPa

Vermoeiings
weerstand

-- -- -- --

Vervormings
weerstand

0.58 
µm/m/n

0.11 µm/m/n 0 µm/m/n 0,4 µm/m/n

Data case study
Gemeten product kwaliteit
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De relatie tussen 
proces en product 
kwaliteit
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Conclusie
In hoeverre kan procesmonitoring tijdens 
asfaltverwerking, geïntegreerd binnen 
QC/QA-praktijken, de productkwaliteit van 
asfaltlagen verifiëren?
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- Voorschriften voor het monteren gebruik van apparatuur
- Voorschriften voor het verwerken van data
- Uniforme data structuur voor verwerkte data
- Uitbreiden vlak dekkende metingen
- Verhogen detail niveau

Aanbevelingen
Verder ontwikkelen van de PQi methodiek
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Mijn pad vervolgt zich bij...
Sector breed 

samenwerken

100 praktijk 
projecten

Procesbeheersing de 
nieuwe standaard 
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Thank you!

Nieuwsgierig?
Neem contact op

+31 6 45 64 02 75
Bas@npdwegverharding.nl
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De Impact van een Asfaltbank als Centrale 
Stakeholder in de Circulaire Asfaltketen: 
Van Freesasfaltstromen tot Kosten

Boyd Lubbers

ASPARi symposium
4 december 2024

Universiteit Twente: Dr. Seirgei Miller & Dr. João Oliveira dos Santos

Extern: Ir. Radjan Khedoe & Jan van de Water (Ballast Nedam)

1



Vandaag ‘s presentatie

• Aanleiding onderzoek

• Onderzoeksplan

• Fase 1: inventarisatie

• Fase 2: modelontwikkeling

• Resultaten

• Aanbevelingen

2



Aanleiding onderzoek



Aanleiding onderzoek

• Duurzaamheidsdoelstellingen
en plannen van de EU

• De Europese Green Deal

• Actieplan circulaire economie

4



Aanleiding onderzoek

• Toenemen hergebruik
asfaltgranulaat

• Regionale asfaltbanken

• Transportstromen van
asfaltgranulaat

• Efficiëntie van de
asfaltketen

• Kosten en mogelijke
economische voordelen

5

RAP

WMA

AP



Onderzoeksplan



Onderzoeksplan

• Fase 1: inventarisatie
transportregio en asfaltketen
(Onderzoeksfase 1 & 2)

• Fase 2: modelontwikkeling
(Onderzoeksfase 3)
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Onderzoeksplan

• Fase 1: inventarisatie
transportregio en asfaltketen
(Onderzoeksfase 1 & 2)

• Fase 2: modelontwikkeling
(Onderzoeksfase 3)

8

Hoe is asfaltverharding dat mogelijk binnen 
vijf jaar vrijkomt geografisch verspreid in de 

Vervoerregio Amsterdam?

Wat is de markt dynamiek voor 
asfaltgranulaat gezien de vier asfaltcentrales 

in de Vervoerregio Amsterdam?



Onderzoeksplan

• Fase 1: inventarisatie
transportregio en asfaltketen
(Onderzoeksfase 1 & 2)

• Fase 2: modelontwikkeling
(Onderzoeksfase 3)

9

Wat is de impact van een regionale asfaltbank 
op asfaltgranulaat voorraden in de 

Vervoerregio Amsterdam en de kosten van de 
asfaltketen?



Fase 1: inventarisatie
Onderzoeksfase 1 & 2
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Inventarisatie
Gemeentes Vervoerregio Amsterdam

• Vervoerregio Amsterdam
• Samenwerkingsverband

van 14 gemeentes

11



Inventarisatie
Wegennetwerk Vervoerregio Amsterdam

• Wegennetwerk
• Lokale wegen

• Regionale wegen

• Autowegen

• Snelwegen

12



Inventarisatie
Stakeholders Vervoerregio Amsterdam

• Stakeholder locaties
• Asfaltcentrales

• Grondstoffen leveranciers

• Kandidaat locaties
asfaltbanken

• Stakeholder eigenschappen
• Productiecapaciteit

• Opslagcapaciteit
grondstoffen

13



Inventarisatie
Circulaire asfaltketen

• Wegonderhoudslocaties

• Asfaltbank

• Asfaltcentrales

• Wegenbouwlocaties

14



Onderzoeksfase 3

95

Fase 2: modelontwikkeling



Modelontwikkeling
Mixed Integer Lineair Programming model

• Vertaling praktijk
naar het model

16



Modelontwikkeling
Mixed Integer Lineair Programming model

• Wiskundige formulering

• Doelstelling model:
Minimaliseren kosten van de
asfaltketen

• Model beperkingen

17



Modelontwikkeling
Beeldvorming Mixed Integer Linear Programming model

• Mogelijke model
oplossingen

• Binnen de gestelde
beperkingen

18Bron: https://towardsdatascience.com/mixed-integer-linear-programming

https://towardsdatascience.com/mixed-integer-linear-programming-formal-definition-and-solution-space-6b3286d54892


Modelontwikkeling
Beeldvorming Mixed Integer Linear Programming model

• Optimale oplossing

• Laagst mogelijke kosten
voor de asfaltketen

19Bron: https://towardsdatascience.com/mixed-integer-linear-programming

https://towardsdatascience.com/mixed-integer-linear-programming-formal-definition-and-solution-space-6b3286d54892
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Resultaten

• Casestudy 1
• De asfaltketen met en zonder asfaltbank

• Casestudy 2
• De asfaltketen met meerdere asfaltbanken

21



Resultaten
Casestudy 1

• Totale kostenstijging asfaltketen: 
€10,96M over vijf jaar

• Asfaltbank: + €6,89M

• Transport: + €1,12M

• Proces: + €1,39M

• Grondstoffen: + €970k

• Asfaltgranulaat: + €593k

• Recyclingpercentages dalen

22



Resultaten
Casestudy 1

• De asfaltketen zonder een
asfaltbank

• Gedecentraliseerd

• Geen uitwisseling van
asfaltgranulaat
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Resultaten
Casestudy 1

• De asfaltketen met een
asfaltbank

• Gecentraliseerd

• Uitwisseling van
asfaltgranulaat
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Resultaten
Casestudy 2

• Totale kostenreductie asfaltketen: 
€649k over vijf jaar
(1,3% afname)

• Transport: - €787k
(18,1% afname)

• Asfaltbank: + €131k
(1,9% toename)

• Geen verandering in
recyclingpercentages
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Resultaten
Casestudy 2

• De asfaltketen met een
asfaltbank

• Gecentraliseerd

• Een asfaltbank
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Resultaten
Casestudy 2

• De asfaltketen met meerdere
asfaltbanken

• Meerdere kleinere
asfaltbanken

• Afname transport
asfaltgranulaat

27



Aanbevelingen



Aanbevelingen

• Doorontwikkeling model
• Toevoegen stochastische onzekerheden en optimalisatie

• Integreren milieu impactfactoren

• Integreren realistische transportbeperkingen

• Verfijnen gemodelleerde asfaltketen

• Praktijkontwikkelingen
• Herzien verantwoordelijkheid asfaltgranulaatbeheer

• Ontwikkelen van regionale samenwerking en kennisdeling

• Uitbreiden van materiaaleisen aan asfaltgranulaat

• Opzetten pilot asfaltbank

29
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Mijn pad vervolgt zich bij...
Verkennen 

draagvlak praktijk

Verkennen 
asfaltbank pilot 
mogelijkheden

Doorontwikkelen van het 
wiskundig model  



Dankjewel voor jullie aandacht!

31

Bij interesse, neem gerust contact op

+31 6 34 27 89 32
boyd@llubbers.nl
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Een enterprise-architectuur voor een 
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ASPARi - Fases

onderzoeksmethodologie

Onderzoeksdoelen 1-3

Vragen

Introductie

Agenda
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14

16

34
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Beeld (S) / tekst

Huidige 
kwaliteitscontrole

3



Beeld (S) / tekst

Beperkt tot sample points Introductie van schade Tijd rovend



Beeld (S) / tekst
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Beeld (S) / tekst

6



Beeld (S) / tekst
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Descriptive



Beeld (S) / tekst
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Prescriptive



Beeld (S) / tekst

Oplossing:
Prescriptive

Nadeel:
Descriptive

Oplossing:
Real-time informatie

9

Nadelen:
• Analyse na project
• arbeidsintensief

Oplossing:
expliciet



Beeld (S) / tekst

Oplossing:
Prescriptive

Nadeel:
Descriptive

Oplossing:
Real-time informatie

• Geen complete Enterprise Architectuur 
(EA)

• Geen totaal oplossing op de markt

Tekortkomingen

11



Beeld (S) / tekst
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Project
level

Enterprise
level

Architecture
Context

Architecture 
Governance

Physical 
Architecture

Logical 
Architecture

Conceptual 
Architecture

Architecture 
Action Plan

Architecture 
Vision

Architecture
Outline

EADT Architecture Development Cycle

• Leidende-framework

• Ontwikkeld voor digitale transformaties

• Project- en organisatieniveau

• RO1: Definieer de vereisten voor het procescontrolesysteem

• RO2: Ontwikkel een data-infrastructuur

• RO3: Ontwerp een aanpasbaar procescontrolesysteem

• RO4: Zorg voor de toekomstbestendigheid van het 
procescontrolesysteem

Onderzoekmethodologie
EA4DT



Beeld (S) / tekst

Architectuur Context
U i tg ang sp unten
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Beeld (S) / tekst

14

Architecture Vis ion

• Capaciteiten in kaart
• Target architectuur



Beeld (S) / tekst

Target architectuur 
business level

15



Beeld (S) / tekst

Architecture

Action Plan

16



Beeld (S) / tekst

Architecture Outline

17

• Eisenlijst

• Belangrijke eisen:

> Consistente data collectie

> Flexibiliteit voor maatwerk

> Real-time data

> Schaalbaarheid en prestatievermogen



Beeld (S) / tekst

Conceptuele Architectuur

18

• Vertalen van eisen in services

> Real-time informatie service

> Analyse service

> Rapportage  service

> Data opslag en management service



Beeld (S) / tekst
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Real-time information service

Business-laag

Applicatie-laag

Technologie-laag

Conceptuele Architectuur



Beeld (S) / tekst

Logische Architectuur
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Beeld (S) / tekst

Logical Architecture
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Vragen
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Beeld (S) / tekst

Logical Architecture
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Application – and technology layer 
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Vera Verhoeven
KWS

Data inzetten in een complexe 
omgeving

Hoe doen we dit en hoe krijg je iedereen mee?



‘Gaat het echt 
helpen?’

Data inzetten in een complexe omgeving

2

Stakeholders

6 AC’s

6 vestigingen, 
1 hoofdkantoor

Huidige situatie

Verklaringen

Prognoses
Strategisch
Tactisch
Operationeel

Leveranciers

Beveiliging

‘Maar we 
verzamelen al 

zoveel’

Capaciteit



Nu: veel datageneratie in de fasen van het 
project

3

Ontwerp Realisatie: Productie & Verwerking Onderhoud

Ontwerp data

Geoportaal / PowerBI 

Ontwerp data

 

Asfalt app
RI& E

…

OG

Asfaltproductie

Asfaltproductie
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Wens naar meer datagebruik: feedbackloops
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Wens naar meer datagebruik: feedbackloops

4

Ontwerp Realisatie: Productie & Verwerking Onderhoud
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Nieuwe systemenKantoorapplicaties die (gedeeltelijk) al via DWH ontsloten zijn

Voorbeeld uit datalandschap

5

KPI’s

Machine / systemen

R&D

Molenregistratie

??

MetacomCRM

Energieregistratie

Verwerkingssystemen:
• Ritregistratie
• Spreidmachine
• Walssysteem

Weerdata/verkeersbelasting 
(open data bronnen)

Bedrijfs KPI

•Faalkosten
•Afwijkingen Strategie A.M.
•Prestatie tender score
•Marktaandeel

KPI productie:

•Planning
•Bouwstofkwaliteit
•Productiekwaliteit
•Productiekwantiteit
•(CO2) emissies

•Gasverbruik
•Verkoop derden

KPI verwerking:

•Bezettingsgraad
•Verwerkingskwaliteit
•Opleverkwaliteit
•Garantie issues
•#Inzet volgsystemen

Benodigde functies:

•Inmeting uitvoeringseenheden
•PQi registraties
•Werkformulieren lab keuringen

Informatie / analyses:

•Grondstofbehoefte
•Risicocontourplot verwerking
•Wegvakkenbeheer

Informatie / analyses:

•CSRD
•Prestatieladder
•Materialenpaspoort

Referenties / risicomodel:

•TRL onderbouwing asfalt
•Stroefheid
•Geluid
•WMA
•Tenders / EMVI



Nieuwe systemenKantoorapplicaties die (gedeeltelijk) al via DWH ontsloten zijn

Data ophalen
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Nieuwe systemenKantoorapplicaties die (gedeeltelijk) al via DWH ontsloten zijn

Data verwerken
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Nieuwe systemenKantoorapplicaties die (gedeeltelijk) al via DWH ontsloten zijn

Data toepassen
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Decentraal waar kan en 
centraal waar nodig



Paving the Way:

Developing a WMA construction planning tool

2024 ASPARi Symposium

Qinshuo Shen - PhD Candidate



TOO HOT TO HANDLE
From January 1, 2025, Warm Mix Asphalt will be 

the new “standard” asphalt mixture in the 

Netherlands

1



But WMA has different properties, which leads to:

• Different temperature/time windows for compaction

• Different compactability

...

(NL) Het beheersen van het verwerkings- en verdichtingsproces van WMA, met als doel om 

de productkwaliteit van WMA te waarborgen.

(EN) Controlling the construction process of WMA, with the aim of guaranteeing the 

product quality of WMA.

2



UNAMBIGUOUS 

GUIDELINES ARE NEEDED 

FOR THE SMOOTH 

TRANSITION

3



SOME GENERAL TIPS

Paving

• Apply a constantly slower 

paving speed

• No downtime of the paver, 

avoid stopping points

...

Compaction More tips

• Timely contact with the 

asphalt plant if weather 

conditions deteriorate

• Prevent cold joints

• Prevention of residual 

moisture on the bonding 

surface with the layer below 

the WMA

• Plan asphalt work in late 

spring and summer, taking 

into account possible night 

work 

• Postponement of asphalting 

in case of unfavorable 

weather
...

• Homogeneous compaction 

pattern

• Shorter distance of the rollers 

from the screed to the screed

• Shorter strokes of the rollers

• Rollers must have a 

sufficiently high rolling factor

• Priority compacting of joints

...

4



WE NEED MORE 

EXECUTABLE 

GUIDELINES 

BEFOREHAND

Such as

• Pavers’ speed

• Rollers’ compaction trajectories

• Quantity and types of machines

...

More Explicit Operational Strategies

5



IT’S LIKE COACHING A 

FOOTBALL TEAM

• Always score more goals than your opponent!!!

• Run Run Run!!!

• Faster Faster FASTER!!!

• Good luck!

...

• Let’s play 4-3-3 formation

• Let’s focus on the left flank in the first half

• Don’t make too many long passes, let’s 

build up slowly 

...
6



WMA CONSTRUCTION PLANNING TOOL

Explicit construction strategies

Imagine there is a tool ...

Meet the product quality requirements

WMA construction planning tool

7



WMA CONSTRUCTION PLANNING TOOL

A workshop was organized to discuss the scope of this  planning tool for WMA construction 
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WMA CONSTRUCTION PLANNING TOOL

(NL) Het beheersen van het verwerkings- en verdichtingsproces van WMA, met als doel om 

de productkwaliteit van WMA te waarborgen.

How to make sure the planning tool can meet this goal??

9



WMA CONSTRUCTION PLANNING TOOL

The key is to map the WMA construction process quality into the product quality

In other wordss, we need to quantify the impact of construction process on 

construction products.

If we use 2 tandem rollers to 

compact this type of WMA at 

100°C for 4 passes, and at 80°C

for 6 passes ... 

Then the density will be 

2385 kg/m3 for this part, 

and for that part it will be 

...
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MAPPING PROCESS QUALITY INTO PRODUCT 

QUALITY

Data-driven approach Physics-based simulation

“Hybrid” approach (e.g., meta-modelling)
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MAPPING PROCESS QUALITY INTO PRODUCT 

QUALITY

Physics-based compaction model Machine learning model

replaced by Integrated into

Planning tool

12



Macro-scopic level

Gyratory compaction simulation

Compaction model

DEVELOPING A COMPACTION MODEL

Upscale

Micro-scopic level

Contact law

Meso-scopic level
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DEVELOPING A COMPACTION MODEL

Gyratory compaction simulation

Gyratory compaction tests

calibrate

determine

Parameters in the contact law

feed into

Compaction model Slab compaction tests

validate

Surface tension Viscosity

Stiffness Damping

14



ML-FACILITATED CALIBRATION

Gyratory compaction simulation

• Data generation by running simulation model extensively 

using different parameters to create a dataset 

• Develop ML models using the developed dataset (again, 

meta-modelling!)

• Using the ML models for the calibration to streamline the 

process

• WMA at 100°C

• Accuracy is 0.98 (R-squared)

15



NEXT STEPS

• More lab tests with more WMA mixture types

• Scale up the simulation and meta-modelling to macro level

16



THANK YOU
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Road digital twin
Beyond the myth and hype

Dec. 4th

Farid Vahdati

170





Infrastructure 
Digital Twin

Jumping on a 
misunderstood 
band elephant!! 

172
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But, What is Digital Twin beyond the hype and myth!!

Digital Twin

Semantic 

Model (BIM)

All these 
ingredients have 
been around for 

decades! 

↓
The mixer is not a 

magical instrument! 
↓

Have we fully 
succeeded in 

incorporating each 
of these ingredients 

into standard 
practices? 

↓

Why? 

Unless we are able to fully address this

question, aiming for the digital twin is a 

futile effort!



The ambition is clear and noble! 

We just get the priorities wrong!



My take on what is going wrong! 

• Data-driven modelling and simulation used to be difficult

• Application development used to be valuable

• In 2024, AI is easy! The application layer of the digital twin is not the bottleneck!

• The bottleneck is data!! 

• LLM has become an overnight success not (mainly) because of algorithmic developments 
but because of processors and the fact that required data has been abundantly available

AI in 40’s AI in 2024 (almost 25         )



My take on what is going wrong! 

The science community needs to come to senses about what is 

valuable!! 



My take on what is going wrong! 

AI and data-driven tools gain widespread 

success wherever structured data are or made 

available
• Accurate
• Consistent 
• Organized 
• Ample

In the infrastructure sector, we don’t have this. It is time 

(if not too late) to fix this 

Select all images that show 

Seirgei
Click verify once there are none left



My take on what is going wrong! 
• Digital twin is not a technology; it is an ecosystem

• Industry-level integration of information is the backbone of this ecosystem

• This demands industry-level coordination and standardization

• Fragmented development of sensor kits/monitoring systems/decision support

systems/standards/predictive models/data-driven methods is just trying to buy a new

towel at this stage; inconsequential, marginally impactful and even disruptive

000,000,000,000,000,000,0001,

Standards and 

data structure

Sensors Simulation AI VR DSS SHM Dashboards



Don’t fuel the Ontology Jungle

Private language is no language at all

Ontologies
or 

Non-tologies!!! 



My take on what is essential! 

• Establish a central governance framework for the development of data standards

• Focus on open data platforms rather than closed systems (Why does IFC exist if Revit

does it all?!!)

• Prioritize the development of digital twin use cases over the digital twin applications

• Focus on minimal sub-domain ontologies and federated architecture

• Do not only focus on the standardization of the data but also on data collection processes

• @knowledge institutions: first focus on societal impact rather than scientific contributions



What are your thoughts on 

what is needed for DT?
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Shout out to our current PQI method

Monitoring the continuous surface 
temperature of the asphalt

Monitoring the 
trajectories of Paver 
and Rollers

Monitoring the in-asphalt 
temperature relative to the surface 
temperature

The idea of PQI method: 
Process control and process efficiency improvement, Digitalization, Monitoring and sustainability
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Some of the existing challenges

• Inability to monitor the continuous thickness of the asphalt road

• Inability to monitor the density/International Roughness Index(IRI) of asphalt in real-time
• Inability to monitor the bleeding/potential defects

Computer
Vision
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Why computer vision

Sensor-based functions Computer vision functions

Single sensor for single use
More versatile, single image could be applied 

for multiple uses(e.g. The texture of the asphalt 
could indicate various properties)

Plug-in sensors Non-invasive to the product

Manipulators required Hands-free

10, 000+ Euros <1,000 Euros
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Aim of this project
Explore how computer vision can be leverage to augment the PQI 

measurement
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Volumetric modeling of the road

Continuous thickness measurement that supports project 
handover to client

Full as-built model of the road that shows the full 
geometric model of the road for the project handover

Texture monitoring 

Detect construction faults(bleeding) can be fixed on-site

Detect potential weak spots of the asphalt in future

Properties measurement skid resistance, IRI, density…

Potential use of computer vision technology in asphalt construction
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Attempt on the surface texture analysis

11 Capturing Spots on Construction Sites

2900 Raw Images

Aggregates void segmentation 
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Attempt on the surface texture analysis

11 Capturing Spots on Construction Sites

2900 Raw Images

Aggregates void segmentation 
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Decreasing exponential-like trend 
Results
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Initial Status
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Round 1
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Round 2
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Round 5
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Round 9
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• Pattern change in the texture

• Properties of the asphalt is also changing correspondingly

Questions yet to be answered

Correlation?
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Texture Analysis
• Explore the possibility of the instrumentation to be mounted on an equipment(roller/paver)

• Site-measurement of the properties before and after compaction data collection for further tests 

• Explore the possibility of  bleeding detection 

Volumetric modelling
• Explore the possibility of volumetric modelling 

Topic specializations
• Discuss with the committee on the final project topic

Future Steps
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Thank You
Dongying(Vanessa) Wang

d.wang-1@utwente.nl



ASPARi Symposium
4 December 2024

1

Farima Jalali

Development of Sensor Fusion method for Enhanced 

Positioning of Paving Equipment 



Challenges in PQi system for Positioning in Asphalt Construction

2

• Inaccuracy in Positioning

• Environmental Constraints

• operational inefficiencies

• system complexity



Sensor Alternatives Overview

3

Application Option Advantages Disadvantages Rough Estimated 
price(€)

Gathering 
equipment 

positioning on site 
(locations) 

Drone with image 
processing 

solution 

- Cheap to scale 
- Can cover a big 
area 

Capacity of drone’s 
battery 
- Needs an operator 
- Site’s preparation 
before drone’s usage 
during construction 
activities 

5.000 

Ublox - Cheap - Low accuracy 100

BLE 

Cheap 
Possible usage in 
tunnels and dense 
areas

- Low accuracy in 
distances more than 
5 meters 
- Site’s preparation 
before usage during 
construction 
activities 

5

LiDar - High accuracy - Expensive 10.000



Primary Goal

Developing a cost-effective and scalable alternative for PQi positioning system using sensor fusion

Criteria to consider: 

• maintain sub-meter accuracy in different environment

• Robust

• Preferrably plug and play

4



Challenges & Questions

• Which technologies can augment GPS-based tracking considering the scope of PQi system?

• What are different ways in which these sensors can be integrated (i.e., alternative system architectures)? 

• How can sensor fusion improve positioning accuracy in different environments?

5



Proposed Solution

• BLE for short-range localization

• IMU for drift correction

• RFID for precise positioning at critical points

• Computer Vision-Based Tracking to detect and track equipment movements using cameras, enabling visual feedback for 

better alignment

• Algorithms to combine data from these sensors dynamically

6



Methodology

7

Technology 

Selection

• Comparative study of 
BLE beacons, RFID, and 
IMU sensors

• Identify cost, accuracy, 
and ease of integration

• Set up a test site to 
simulate 
construction sites

• Collect positioning 
data using selected 
sensors

Initial Tests
Sensor Fusion 

Algorithm
Field Validation

• Develop and test 

algorithms for 

integrating sensor 

data

• Validate the system 

on an actual 

construction site



Research Trajectory

8

• Short Term (3 months): Technology testing and data collection.

• Medium Term (6 months): Sensor fusion algorithm development.

• Long Term (12 months): Full-scale implementation and analysis.



Call to Action

Collaboration Opportunities:

• Involve industry partners for field tests

• Share feedback on proposed methods

Support Needed:

• Access to equipment

• Partnership for pilot projects

9



Marco Oosterveld 

Denis Makarov 

Wouter Heijsser (Heijmans)

ADVISORY COMMITTEE members

10
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Thank You for Your Attention!



ASPARi Symposium

1

Joao Santos
University of Twente

Miriam Frosi
RWS 

SPOT – Sustainable Pavement 
Oversight and Transparency 

4 December 2024



• Climate Neutrality: By 2030, net zero CO2 emissions during
the production, delivery, installation and removal of road
pavement.

• Circularity: By 2030, high-quality reuse of all materials and 
halving the use of primary abiotic raw materials during 
construction, maintenance and demolitions phases of road 
pavement.

Source: Min. I&W and NewForesight, 2022. Roadmap Transitiepad Wegverharding.

2

Context

ASPARi Symposium
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Where are we now ?

ASPARi Symposium
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3IALCCE LCM Workshop 2024Joao Santos

Present
Ambition

4ASPARi Symposium
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Joao Santos

Present

Ambition

ASPARi Symposium
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Clues…

Year CO2-eq (kton) Reference

2016 550 Op weg naar een  klimaatneutrale infrasector  in Nederland, TU Delft (2018)

2017 200
Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten, Den Haag: Ministerie
van Infrastrutuur en Waterstaat (IenW) (2020)

2021 151
Toelichting rekenwijze asfalt CO2 en materiaalbalans op netwerkniveau 2021 - intern 
document, Rijkwaterstaat (2021)

ASPARi Symposium
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Clues…

ASPARi Symposium
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Where are we know?

Where did we come from?

ASPARi Symposium
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What Should we do?

ASPARi Symposium
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Meten is weten

ASPARi Symposium
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SPOT – Sustainable Pavement Oversight 
and Transparency 

ASPARi Symposium
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What is SPOT ?

Collaboration: Joint initiative of public clients, 
contractors, government bodies, and private and 
knowledge institutions

ASPARi Symposium
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What is SPOT ?

Mission: Increase stakeholder engagement, 
collaboration, awareness and transparency in road 
paving

ASPARi Symposium
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What is SPOT ?

Ambition:

• Provide Objective Evidence

• Identify Patterns and Trends

• Track Progress and Improvement

• Support Informed Decisions

ASPARi Symposium
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What is SPOT ?

Objective: Develop a national, transparent 
benchmarking system for road paving projects.

Key sub-objectives: 
• Define baselines and benchmark MKI values
• Compare "promised" MKI values across projects
• Support calculation of "as-built" MKI values
• Enable experimentation with technologies to reduce MKI values

ASPARi Symposium



Islands of Information and Tools

Dubocalc/MKI PIM

PCR Asfalt

Sensors

National Milieudatabase
(NMD)

16

Aanpak Duurzam Asfalt (ADA) tool

ASPARi Symposium
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ASPARi Symposium



Nationale Platform 
Duurzame Wegverharding

(NPDW)

18

SPOT builds on existing tools and initiatives
ASPARi Symposium



SPOT Building Blocks
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8

LOCAL DATA ACQUISITION SYSTEM
(Field data ingestion and management)

DATA BROKER
Common knowledge 
and Data Repository

Data Management 
functions

Device 
Management

Common Data 
Model (ontology)

HOLISTIC ENGINE D
yn

am
ic

 
LC

A

Benchmarking 
Methodology

Uncertainty 
Methodology

Scenario 
Analysis
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External Data 
Sources and 
Services

Based on:  ecofact-project.eu  



Discussion Points
• How to address potential barriers/”hesitations” to data sharing among 

stakeholders to ensure a seamless data integration process?

• How can we foster trust and transparent communication among diverse 
stakeholders to facilitate effective collaboration?

• What strategies can we employ to engage smaller contractors and ensure 
their participation in the SPOT initiative?

• How to bring SPOT to life?

20

ASPARi Symposium
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THANK YOU!

QUESTIONS?

JOAO SANTOS, UNIVERSITY OF TWENTE

MIRIAM FROSI, RWS

j.m.oliveiradossantos@utwente.nl

mailto:j.m.oliveiradossantos@utwente.nl
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